
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KL-SKHCN     Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc chấp hành các quy định pháp luật về khoa học và công nghệ trong 
thực hiện Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot hàn tự động 6 bậc  

 

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; 

Căn cứ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh 
Quảng Ngãi ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 62/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  
của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi thay thế Quyết định số 

07/2016/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công 

nghệ Quảng Ngãi; 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 16/12/2021 của Đoàn Thanh tra theo 

268/QĐ-SKHCN ngày 05/11/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Quảng Ngãi về việc thanh tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi kết luận thanh tra 

như sau: 

I. Khái quát chung 

* Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot hàn tự động 6 bậc (gọi tắt 

là Đề tài). 

* Cơ quan chủ trì: Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất 

* Đồng chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hồng Tây 

                      ThS. Dương Văn Toàn Ninh 

* Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ ngày 12/4/2019 đến ngày 12/4/2021), 

được gia hạn 06 tháng (đến ngày 12/10/2021) tại Công văn số 245/SKHCN-
QLKH ngày 12/3/2021 của Giám đốc Sở Khoc học và Công nghệ Quảng Ngãi 

về việc gia hạn thời gian thực hiện đề tài. 

* Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo được Robot hàn tự động 6 

bậc để sử dụng vào việc giảng dạy, học tập, đào tạo nghề nghiệp cho người lao 
động, từng bước làm chủ công nghệ và thay thế hàng nhập ngoại. 

 * Nội dung đề tài: 
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- Nội dung 1. Đánh giá tổng quan, gồm 02 công việc:   

+ Công việc 1: Xây dựng thuyết minh. 

+ Công việc 2: Đánh giá tổng quan về vấn đề cần nghiên cứu. 

- Nội dung 2. Nghiên cứu chuyên môn, gồm 03 công việc:  

+ Công việc 1: Thiết kế cơ khí.  

+ Công việc 2: Thiết kế hệ thống điều khiển. 

- Nội dung 3. Gia công phần cơ khí: Gia công các chi tiết cho các khâu 
robot (khâu đế, khâu 1 đến khâu 6). 

- Nội dung 4. Lắp ráp Robot, gồm 03 công việc:  

+ Công việc 1: Lắp ráp mạch điều khiển cho robot. 

+ Công việc 2: Lắp ráp kết cấu và cân chỉnh robot. 

+ Công việc 3: Vận hành, thử nghiệm, kiểm tra và hiệu chỉnh robot. 

- Nội dung 5. Biên soạn các tài liệu giảng dạy môn Robot công nghiệp 
và tài liệu kỹ thuật cho máy, gồm 02 công việc: 

+ Công việc 1: Xây dựng đề cương, giáo trình và hệ thống bài tập thực 
hành môn robot công nghiệp cho sinh viên trình độ trung cấp và cao đẳng. 

+ Công việc 2: Biên soạn tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng máy. 

* Kinh phí đề tài: 

- Tổng kinh phí được phê duyệt: 1.470 triệu đồng 

- Kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học tỉnh: 1.400 triệu đồng 

- Kinh phí đối ứng: 70 triệu đồng 

II. Kết quả thanh tra, xác minh 

Trên cơ sở hồ sơ, chứng từ và báo cáo của Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm đề 

tài cung cấp, từ ngày 22/11/2021 đến ngày 07/12/2021 Đoàn Thanh tra tiến hành 
nghiên cứu hồ sơ, chứng từ, làm việc trực tiếp với Cơ quan chủ trì, chủ nhiệm, 

thành viên đề tài và tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế một số nội dung liên 
quan đến Đề tài. Kết quả: 

Căn cứ Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và 

công nghệ triển khai năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt triển khai các đề tài, dự án khoa học và công 
nghệ triển khai năm 2019 (đợt 1); 

Ngày 12/4/2019, Sở Khoa học và Công nghệ ký Hợp đồng thực hiện đề tài 

khoa học và công nghệ số 02/2019/HĐ-ĐTKHCN với Trường Cao đẳng Kỹ 
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nghệ Dung Quất (Sau đây gọi tắt là Hợp đồng 02/2019/HĐ-ĐTKHCN). Kết quả 

thực hiện Hợp đồng như sau: 

1. Việc thực hiện nội dung, tiến độ đề tài 

1.1. Đánh giá tổng quan và Nghiên cứu chuyên môn. 

Ngày 15/4/2019, Cơ quan chủ trì ký Hợp đồng thuê khoán chuyên môn số 
24/HĐTK-ĐTKHCN với Nhóm thành viên thực hiện Đề tài do ông Dương Văn 

Toàn Ninh, Trưởng Khoa Cơ khí động lực, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung 
Quất – đồng Chủ nhiệm đề tài đại diện, thực hiện 10 nội dung công việc, thời 

gian từ ngày 15/4/2019 đến 25/12/2019, tổng kinh phí là: 350.460.700 đồng, cụ 
thể:  

(1) Xây dựng đề cương chi tiết; 

(2) Đánh giá tổng quan về vấn đề cần nghiên cứu; 

(3) Nghiên cứu động học và động lực học robot; 

(4) Thiết kế cơ khí cho robot; 

(5) Lựa chọn động cơ và thiết kế hệ thống truyền động cho robot; 

(6) Phân tích bền và ổn định cho robot; 

(7) Hiệu chỉnh và hoàn thiện phần kết cấu cơ khí cho robot; 

(8) Phân tích và lựa chọn phương án điều khiển, thiết kế hệ thống điều 

khiển Robot; 

(9) Xây dụng thuật toán điều khiển và xây dựng thuật toán nội suy đường 
hàn; 

(10) Thiết kế cấu trúc dữ liệu, viết chương trình điều khiển. 

- Ngày 04/11/2019, hai bên đã tiến hành nghiệm thu (Biên bản nghiệm thu 

số 16/NT-ĐTKHCN) 09 nội dung công việc của Hợp đồng số 24/HĐTK-
ĐTKHCN ngày 15/4/2019 nêu trên (trừ nội dung công việc (10): Thiết kế cấu 

trúc dữ liệu, viết chương trình điều khiển); tổng số tiền: 282.350.700 đồng.  

- Ngày 25/12/2019, hai bên đã tiến hành nghiệm thu nội dung công việc: 

Thiết kế cấu trúc dữ liệu, viết chương trình điều khiển của Hợp đồng số 
24/HĐTK-ĐTKHCN ngày 15/4/2019 nêu trên; tổng số tiền: 68.110.000 đồng.  

Đồng thời ngày 25/12/2019 hai bên cũng đã tiến hành thanh lý Hợp đồng số 
24/HĐTK-ĐTKHCN ngày 15/4/2019, tổng số tiền 350.460.700 đồng. Sản phẩm 

gồm: Thuyết minh đề cương và 09 báo cáo chuyên đề, trong đó có 01 hồ sơ thiết 
kế (Thiết kế cơ khí cho Robot).  

- Ngày 22/12/2020, Cơ quan chủ trì đã ban hành Quyết định số 586/QĐ-

CDQ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu các chuyên đề Đề tài; ngày 
23/12/2020, Hội đồng đã tiến hành họp đánh giá, nhận xét 13 Chuyên đề, trong 

đó gồm 09 Chuyên đề năm 2019 (kể cả hồ sơ thiết kế cơ khí cho Robot) và 04 
chuyên đề năm 2020.  
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1.2. Thiết kế mạch điều khiển, Viết chương trình mô phỏng, Gia công 

phần cơ khí, Lắp ráp robot, Biên soạn các tài liệu giảng dạy môn robot 
công nghiệp và tài liệu kỹ thuật cho máy. 

Ngày 07/02/2020, Cơ quan chủ trì ký Hợp đồng thuê khoán chuyên môn số 
02/HĐTK-ĐTKHCN với Nhóm thành viên thực hiện Đề tài do ông Dương Văn 
Toàn Ninh, Trưởng Khoa Cơ khí động lực, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung 

Quất – đồng Chủ nhiệm đề tài đại diện, thực hiện 10 nội dung công việc, thời 
gian từ 07/02/2020 đến ngày 21/12/2020, tổng giá trị hợp đồng: 331.237.000 

đồng, cụ thể:  

(1) Thiết kế mạch điều khiển; 

  (2) Viết chương trình mô phỏng động học thuận cho robot; 

(3) Viết chương trình mô phỏng động học ngược cho robot; 

(4) Viết chương trình mô phỏng động lực học cho robot; 

(5) Gia công các chi tiết cho các khâu robot; 

  (6) Lắp ráp mạch điều khiển cho robot; 

(7) Lắp ráp kết cấu và cân chỉnh robot; 

(8) Vận hành, thử nghiệm, kiểm tra và hiệu chỉnh robot; 

(9) Xây dựng hệ thống bài tập thực hành cho sinh viên trình độ trung cấp 

và cao đẳng; 

(10) Biên soạn tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng máy. 

- Ngày 16/12/2020, hai bên đã tiến hành nghiệm thu khối lượng gồm 04 nội 

dung: (1) Thiết kế mạch điều khiển; (2) Viết chương trình mô phỏng động học 
thuận cho robot; (3) Viết chương trình mô phỏng động học ngược cho robot; (4) 

Viết chương trình mô phỏng động lực học cho robot. Tổng giá trị nghiệm thu: 
115.787.000 đồng.  

- Ngày 18/12/2020, hai bên ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng số 02/HĐTK-
ĐTKHCN ngày 07/02/2020, theo đó thời gian gia hạn thực hiện Hợp đồng đến 

ngày 02/4/2021, tuy nhiên đến hết tháng 3/2021, Cơ quan chủ trì vẫn chưa thực 
hiện được việc mua sắm nguyên vật liệu để thực hiện các nội dung công việc lại 

của Hợp đồng. 

- Căn cứ Công văn số 245/SKHCN-QLKH ngày 12/3/2021 của Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi về việc gia hạn thời gian thực hiện Đề 
tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot hàn tự động 6 bậc” và Phụ lục điều chỉnh 
thời gian thực hiện hoàn thành đề tài KH&CN cấp tỉnh giữa Sở Khoa học và 

Công nghệ Quảng Ngãi với Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất; ngày 
01/4/2021, Cơ quan chủ trì và Nhóm thành viên thực hiện đề tài do ông Dương 

Văn Toàn Ninh đại diện tiếp tục ký Phụ lục Điều chỉnh Hợp đồng thuê khoán 
chuyên môn số 02/HĐTK-ĐTKHCN ngày 07/02/2020, thống nhất gia hạn thời 

gian thực hiện hoàn thành Hợp đồng đến ngày 04/10/2021. 
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- Về mua sắm nguyên vật liêu (vật tư, thiết bị): 

+ Theo Quyết định số 64a/QĐ-SKHCN ngày 21/02/2020 của Sở Khoa học 
và Công nghệ Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu 

phục vụ thực hiện Đề tài, thời hạn thực hiện trong năm 2020. Tuy nhiên, trong 
năm 2020 Cơ quan chủ trì vẫn chưa thể hoàn thành gói thầu mua sắm nguyên 
vật liệu phục vụ thực hiện Đề tài, nguyên nhân: Do ảnh hưởng của tình hình 

dịch bệnh Covid - 19, bên cạnh đó Cơ quan chủ trì phục vụ công tác thanh tra 
của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hơn nữa đồng Chủ nhiệm 

TS. Nguyễn Hồng Tây chuyển công tác đến Văn phòng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội khu vực phía Nam. Vì vậy, ngày 19/3/2021 Cơ quan chủ trì đã 

ban hành Tờ trình số 56/TTr-CDQ gửi Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi 
đề nghị xem xét phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện mua sắm 

nguyên vật liệu phục vụ thực hiện Đề tài. 

+ Ngày 19/3/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng ban hành Quyết định 

số 48/QĐ-SKHCN phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện mua sắm 
nguyên vật liệu phục vụ thực hiện Đề tài; thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 

tháng 3/2021; thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày; giá trị gói thầu: 
549.500.000 đồng. 

+ Cơ quan chủ trì đã thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu (Quyết định số 
154/QĐ-CDQ ngày 14/4/2021 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu); ngày 
15/4/2021, Cơ quan chủ trì ký Hợp đồng số 47/HĐCCHH với Cửa hàng Quốc 

Khánh, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi thực hiện mua sắm 
nguyên vật liệu phục vụ thực hiện Đề tài. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 

ngày; giá trị gói thầu: 549.5000.000 đồng. Ngày 14/5/2021, hai bên đã tiến hành 
nghiệm thu và bàn giao hàng hóa tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất và 

thanh lý Hợp đồng số 47/HĐCCHH ngày 15/4/2021 nêu trên. 

- Ngày 01/10/2021, Cơ quan chủ trì ban hành Quyết định số 450/QĐ-CDQ 

của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Kỹ nghệ Dung Quất về việc thành lập Hội 
đồng nghiệm thu chuyên đề Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Ngày 

04/10/2021, Hội đồng đã tiến hành họp nghiệm thu sản phẩm của 06 nội dung 
còn lại của Hợp đồng số 02/HĐTK-ĐTKHCN ngày 07/02/2020, gồm: (1) Gia 

công các chi tiết cho các khâu robot (khâu đế, khâu 1 đến khâu 6) và báo cáo 
chuyên đề; (2) Lắp ráp mạch điều khiển cho robot và báo cáo chuyên đề; (3) Lắp 
ráp kết cấu và cân chỉnh robot và báo cáo chuyên đề; (4) Vận hành, thử nghiệm, 

kiểm tra và hiệu chỉnh robot và báo cáo chuyên đề; (5) Xây dựng hệ thống bài 
tập thực hành cho sinh viên trình độ trung cấp và cao đẳng; (6) Biên soạn tài liệu 

kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng máy. 

Đồng thời, ngày 04/10/2021 hai bên đã tiến hành nghiệm thu 06 nội dung 

trên và tiến hành thanh lý Hợp đồng thuê khoán chuyên môn số 02/HĐTK-
ĐTKHCN ngày 07/02/2020, Phụ lục Điều chỉnh Hợp đồng thuê khoán chuyên 

môn ngày 18/12/2020 và Phụ lục Điều chỉnh Hợp đồng thuê khoán chuyên môn 
ngày 01/4/2021. Tổng giá trị hợp đồng: 331.237.000 đồng. 
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1.3. Tổ chức hội thảo 

- Ngày 29/8/2019, Cơ quan chủ trì đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-CKĐL 
Hội thảo về robot hàn, phương án tính toán, thiết kế phần cơ khí và hệ thống 

điều khiển cho robot hàn 6 bậc. Ngày 10/9/2019, Cơ quan chủ trì đã tổ chức Hội 
thảo nội bộ lần 1 tại Hội trường Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất, số lượng 
27 người (Giấy mời số 02/GM-CDQ ngày 03/9/2019). 

- Ngày 27/9/2021, Cơ quan chủ trì đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-CDQ 
Hội thảo về phương án gia công, lắp ráp và quá trình vận hành, kiểm tra, hiệu 

chỉnh đối với robot hàn tự động 6 bậc. Ngày 30/9/2021, Cơ quan chủ trì đã tổ 
chức Hội thảo nội bộ lần 2 tại Hội trường Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung 

Quất, số lượng 27 người (Giấy mời số 05/GM-CDQ ngày 27/9/2021).  

1.4. Viết báo cáo tổng kết  

- Ngày 01/9/2021, Cơ quan chủ trì ký Hợp đồng thuê khoán chuyên môn số 
92/HĐTK-ĐTKHCN với Nhóm thành viên thực hiện Đề tài do ông Dương Văn 

Toàn Ninh dại diện, thực hiện viết báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả thực 
hiện Đề tài. Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày 01/9/2021 đến ngày 

04/10/2021. 

- Ngày 04/10/2021, hai bên đã tiến hành nghiệm thu và thanh lý hợp đồng 

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn số 92/HĐTK-ĐTKHCN ngày 01/9/2021. 
Tổng giá trị hợp đồng được nghiệm thu: 13.858.300 đồng. 

1.5. Các nội dung cần hoàn thành 

- Hội thảo khoa học cấp tỉnh. 

- Đào tạo 20 người vận hành Robot (kinh phí đối ứng của Trường).  

- Nghiệm thu cơ sở. 

- 01 bản tin đăng trên tạp chí khoa học và công nghệ tỉnh. 

1.6. Kiểm tra thực tế 

Đoàn Thanh tra tiến hành kiểm tra thực tế đối với việc gia công, lắp ráp, 

vận hành robot: Tại thời điểm kiểm tra, Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm đề tài và 
Nhóm thành viên thực hiện đề tài cơ bản đã hoàn thành việc gia công, lắp ráp 

hoàn chỉnh robot hàn tự động 6 bậc (01 máy hàn, 01 tủ điều khiển và robot); 
robot đã thực hiện được 06 thao tác tương ứng với 06 bậc trên máy tính và bằng 

điều khiển cầm tay, robot đã dò gốc tự động đối với 6 khớp. Tuy nhiên, robot 
chưa được đồng bộ hóa việc kết nối phần mềm điều khiển với các thiết bị để vận 
hành tự động. 

2. Về sử dụng kinh phí 

- Tổng kinh phí được phê duyệt: 1.470 triệu đồng (kinh phí từ nguồn sự 

nghiệp khoa học tỉnh: 1.400 triệu đồng; kinh phí đối ứng của Cơ quan chủ trì: 70 
triệu đồng). 
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- Đối với kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học tỉnh: 1.400 triệu đồng, 

trong đó: 

+ Kinh phí đã thanh toán: 391 triệu đồng. 

+ Dự toán kinh phí còn lại: 1.009 triệu đồng (trong đó đã cấp tạm ứng cho 
Cơ quan chỉ trì: 281 triệu đồng). 

- Đối với kinh phí đối ứng của Cơ quan chủ trì: 70 triệu đồng (chưa thực 

hiện thanh toán). 

III. Kết luận 

1. Việc thực hiện nội dung, tiến độ đề tài 

 Trong thời gian qua tình hình dịch bệnh Covid - 19 kéo dài và diễn biến 

hết sức phức tạp, nhưng Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm đề tài cùng với Nhóm 
thành viên thực hiện Đề tài đã tích cực tổ chức triển khai và hoàn thành đa số 

các nội dung công việc của Đề tài, cụ thể:  

- Đánh giá tổng quan về vấn đề cần nghiên cứu. 

- Nghiên cứu chuyên môn:  

+ Thiết kế cơ khí: Nghiên cứu động học và động lực học robot, thiết kế cơ 

khí cho Robot, lựa chọn động cơ và thiết kế hệ thống truyền động cho Robot, 
phân tích bền và ổn định cho Robot, hiệu chỉnh và hoàn thiện phần kết cấu cơ 

khí cho Robot).  

+ Thiết kế hệ thống điều khiển: Phân tích và lựa chọn phương án điều 
khiển, thiết kế hệ thống điều khiển robot; xây dựng thuật toán điều khiển và xây 

dựng thuật toán nội suy đường hàn; thiết kế cấu trúc dữ liệu, viết chương trình 
điều khiển; thiết kế mạch điều khiển. 

+ Viết chương trình mô phỏng: Viết chương trình mô phỏng động học 
thuận cho robot, viết chương trình mô phỏng động học ngược cho robot, viết 

chương trình mô phỏng động lực học cho robot. 

- Gia công phần cơ khí: Gia công các chi tiết cho các khâu robot. 

- Lắp ráp robot: Lắp ráp mạch điều khiển cho robot, lắp ráp kết cấu và cân 
chỉnh robot; Vận hành, thử nghiệm, kiểm tra và hiệu chỉnh robot. 

- Biên soạn các tài liệu giảng dạy môn robot công nghiệp và tài liệu kỹ 
thuật cho máy: Xây dựng hệ thống bài tập thực hành cho sinh viên trình độ trung 

cấp và cao đẳng; biên soạn tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng máy. 

- Tổ chức 02 hội thảo nội bộ, đăng 01 bài báo trên tạp chí khoa học Quốc tế 
và viết báo cáo tổng kết Đề tài. 

* Tuy nhiên, bên cạnh các nội dung đã triển khai thực hiện, quá trình triển 
khai còn một số hạn chế như sau: (1) Việc thực hiện viết chương trình mô phỏng 

cho robot và hầu hết các nội dung của năm 2020, 2021 đều triển khai chậm tiến 
độ; (2) Tại thời điểm thanh tra vẫn còn một số nội dung chưa hoàn thành, như: 

Hội thảo khoa học cấp tỉnh, đào tạo 20 người vận hành robot, robot chưa được 
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đồng bộ hóa việc kết nối phần mềm điều khiển với các thiết bị để vận hành tự 

động, nghiệm thu cơ sở và giao nộp hồ sơ để nghiệm thu cấp tỉnh. 

Nguyên nhân của những hạn chế: 

Từ đầu năm 2020, bắt đầu xảy ra đại dịch bệnh Covid - 19 và ngày càng 
diễn biến phức tạp và kéo dài mãi đến nay; năm 2020 Cơ quan chủ trì dành 
nhiều thời gian để phục vụ công tác thanh tra của Thanh tra Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; đồng Chủ nhiệm TS. Nguyễn Hồng Tây chuyển công 
tác đến Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khu vực phía Nam đã 

làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Đề tài. Nhất là việc mua sắm nguyên vật 
liệu (vật tư, thiết bị) phục vụ thực hiện Đề tài gặp nhiều khó khăn làm chậm tiến 

độ của việc gia công phần cơ khí và lắp ráp robot; khi đã hoàn thiện việc gia 
công phần cơ khí và lắp ráp robot thì việc vận hành, kiểm tra, hiệu chỉnh robot 

mất nhiều thời gian do Cơ quan chủ trì phải vận chuyển robot vào Trường Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh để kiểm tra, hiệu chỉnh robot (vì có 03 

Thành viên chính thực hiện Đề tài ở Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ 
Chí Minh nhưng không thể ra Quảng Ngãi để cùng phối hợp với Nhóm thành 

viên Đề tài thực hiện nội dung này). 

2. Về sử dụng kinh phí 

Đối với các nội dung công việc đã thực hiện: Cơ quan chủ trì sử dụng kinh 
phí đúng nội dung, mục đích theo Thuyết minh đề cương của Đề tài; các nội 
dung chi đều đã được lập chứng từ thanh toán và lưu giữ hồ sơ đầy đủ.  

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có): 
............................................................................................................................................. 

V. Yêu cầu 

1. Đối với Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm đề tài 

 - Khẩn trương hoàn thiện sản phẩm theo Hợp đồng số 02/2019/HĐ-
ĐTKHCN ngày 12/4/2019. 

 - Nghiệm thu cơ sở và nộp hồ sơ, sản phẩm về Sở Khoa học và Công nghệ 
để tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh theo quy định. 

- Sau khi Đề tài được nghiệm thu, xếp loại đạt: 

+ Thực hiện xây dựng phương án triển khai ứng dụng kết quả Đề tài theo 

quy định tại Điều 44, Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và Điều 54, Điều 
56, Quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử 
dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo 

Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Quảng 
Ngãi. 

+ Thực hiện xây dựng phương án xử lý tài sản Đề tài theo quy định tại 
Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định việc 

quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước và Thông tư số 
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63/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP. 

2. Đối với Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ 

Tăng cường đôn đốc Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm đề tài khẩn trương hoàn 
thiện sản phẩm và gửi hồ sơ, sản phẩm về Sở Khoa học và Công nghệ để tổ chức 
nghiệm thu cấp tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất; 

- Đồng chủ nhiệm đề tài:  

+ TS. Nguyễn Hồng Tây, Văn phòng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội khu vực phía Nam; 

+ ThS. Dương Văn Toàn Ninh, Trưởng Khoa Cơ khí động 

lực, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất; 

- Giám đốc Sở; 

- Phòng Quản lý khoa học; 
- Website Sở KH&CN; 
- Lưu: VT, HSTTra. 

GIÁM ĐỐC 
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