

Số: /SKHCN-BCVT&CNTT

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2025

V/v đề nghị cho phép gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ UD CNTT Hệ thống quản lý hạ tầng kỹ thuật, quản lý thông tin KKT Dung Quất trên nền tảng bản đồ số 2D, 3D

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh tại Công văn số 763/BQL-KHTH ngày 21/3/2025 về việc gia hạn thời gian thực hiện Nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin Hệ thống quản lý hạ tầng kỹ thuật, quản lý thông tin KKT Dung Quất trên nền tảng bản đồ số 2D, 3D; Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo và đề xuất, như sau:

1. Nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin Hệ thống quản lý hạ tầng kỹ thuật, quản lý thông tin KKT Dung Quất trên nền tảng bản đồ số 2D, 3D được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1690/QĐ-UBND ngày 14/11/2023, thời gian thực hiện là giai đoạn 2023-2024; Khối lượng số hóa có **10 đề án: 01** đề án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045, **09** đề án Quy hoạch phân khu của các Khu công nghiệp (*Báo cáo thẩm định số 208/BCTĐ-STTT ngày 13/11/2023 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông*).

Tuy nhiên đến nay còn **04** đề án quy hoạch phân khu chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt, BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh sẽ trình thẩm định, phê duyệt, dự kiến trước ngày **30/6/2025** (*công văn số 661/BQL-QHXD ngày 13/3/2025 của BQL KKT Dung Quất và các KCN; công văn số 244/SXD-QHKT ngày 19/3/2025 của Sở Xây dựng*).

2. Kinh phí được duyệt tại Quyết định 1690/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 là 14.985.159.610 đồng; Tổng kinh phí được cấp, chấp thuận là 14.985 triệu đồng (*Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 26/6/2023; Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 12/12/2023; Công văn số 4036/UBND-KTN ngày 30/7/2024; Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 11/10/2024*). Như vậy, đã đảm bảo kinh phí để thực hiện nhiệm vụ.

3. Việc tiếp tục số hóa các đề án Quy hoạch thuộc khối lượng được duyệt tại Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh là cần thiết, phục vụ hoạt động của BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và chính quyền địa phương có liên quan.

Vì vậy Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho phép gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin Hệ thống quản lý hạ tầng kỹ thuật, quản lý thông tin KKT Dung Quất trên

nền tảng bản đồ số 2D, 3D đến hết năm 2025 (*Sở Khoa học và Công nghệ có dự thảo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản có liên quan kèm theo*).

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban QL KKT Dung Quất và các KCN;
- Sở Tài chính;
- Sở KH&CN: GD, PGD, VP;
- Lưu: VT, BCVT&CNTT.

GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Trường